

LISA 2

Saarde valla kriisikomisjoni 2020.a tööplaan

TEGEVUS	TÄHTAEG
<ul style="list-style-type: none">• Elanikkonnakaitse nädala korraldamine ja läbi viimine	I kvartal 2020
<ul style="list-style-type: none">• Küla ja kogukonna keskuste koostöövõrgustiku loomine.• Koostööpartnerite kontaktlistide uuendamine• Kriisikomisjoni asendusliikmete kaardistus	II kvartal 2020
<ul style="list-style-type: none">• Kriisikomisjoni kogunemise alused, põhjused ja koht• Kriisisõnumite info jagamine	IV kvartal 2020
<ul style="list-style-type: none">• Kokkukutsumise süsteem (kollane – punane/roheline) kogunemiskoht	IV kvartal 2020